

Projektvorstellung im Fachausschuss „Bau und Verkehr“ des Stadtteilbeirates Gröpelingen am 26. Januar 2022

Neubau Betriebshof und Umsteigeanlage Gröpelingen
mit städtebaulicher Umfeldverbesserung

Die Senatorin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau




Agenda

1. Begrüßung
2. Aktueller Stand
3. Gestaltung LSW
4. Absperrscenarien
5. Termine
6. Verschiedenes



Aktueller Stand des Projektes/ Lageplan




Aktueller Stand des Projektes / Luftbilder Baustellen




Anfang
September 2021

Aktueller Stand des Projektes / Luftbilder Baustelle




Mitte
Dezember 2021

Aktueller Stand des Projektes / Luftbilder Baustelle




Mitte
Dezember 2021

Aktueller Stand des Projektes / TP Umsteigeanlage - Baustellensituation




Aktueller Stand des Projektes / TP Umsteigeanlage - Baustellensituation



Aktueller Stand des Projektes / TP Umsteigeanlage - Baustellensituation



Aktueller Stand des Projektes / TP städtebauliches Umfeld



Aktueller Stand des Projektes / TP städtebauliches Umfeld - Baustellensituation



Gröpelinger Heerstraße Süd



Querverbindung Basdahler Straße



Aktueller Stand des Projektes / TP Betriebshof - Baustellensituation




Aktueller Stand des Projektes / TP Betriebshof - Baustellensituation



Aktueller Stand des Projektes / Gestaltung Lärmschutzwand Basdahler Straße




Absperrscenarien Umschlusswochen




2.1 Bauabschnitt, Provisorium herstellen ab 14.02.22
Provisorium + Umbau der Nebenanlagen

Absperrscenarien Umschlusswochen




2.2 Bauabschnitt, H. Debstedter Str + Stapelfeldstraße ab 07.03.22, Baumpflanzungen
Umbau der Nebenanlagen

Absperrscenarien Umschlusswochen




2.2 Bauabschnitt, H. Debstedter Str. + Stapelfeldstraße ab 07.03.22
Umbau der Nebenanlagen

Absperrscenarien Umschlusswochen




2.3 Bauabschnitt, Vollsperrung ab 04.04.22
Bauabschnitt mit der Vollsperrung für die Inseln vom 04.04.22 bis 19.04.22

Absperrscenarien Umschlusswochen




3.1. Bauabschnitt, Gröpelinger Heerstr ab 19.04.22
Bauabschnitt ab 19.04.22

Absperrscenarien Umschlusswochen




4.1 Bauabschnitt, Aktionswochenende 03.06.22
Umbau Fahrbahn

Absperrscenarien Umschlusswochen




4.2 Bauabschnitt, Debstedter Str Vollsperrung ab 06.06.22
Umbau Fahrbahn

Absperrscenarien Umschlusswochen



5.1.a. Bauabschnitt, Rückbau Provisorien
Rückbau Feuerwehr-Rampen und Provisorien


Termine



Verschiedenes

Grundsteinlegung

Die Grundsteinlegung für die Gebäude findet vrs. am 09.02.2022 unter Coronabedingungen statt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die Senatorin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau



**Freie
Hansestadt
Bremen**



Amt für Straßen
und Verkehr



BSAG