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Betroffener Baubereich 

26.04.2016 Verkehrskonzept Findorffstraße Folie 1 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Kanalneubau und Renovierung in der Findorffstraße 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



1. BA (ca. 135m): ca. 3,5 Monate 
(Mitte August bis Ende November 2016) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



1. + 2.BA (ca. 290m): ca. 4 Wochen 
(Dezember 2016) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



2.BA (ca. 140m): ca. 3 Monate 
(Anfang Januar bis Ende März 2017) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



2. + 3. BA (ca. 275m): ca. 4 Wochen 
(April 2017) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



3. BA (ca. 130m): ca. 3 Monate 
(Anfang Mai bis Ende Juli 2017) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



3. + 4. BA (ca. 290m): ca. 4 Wochen 
(August 2017) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



4. BA (ca. 140m): ca. 3 Monate 
(Anfang September bis Ende November 2017) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Bereich Schnitt D-D Höhe Grünbergstraße,  
Blick zum Findorfftunnel  (l) 

Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / des 
Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 

26.04.2016 Folie 10 Verkehrskonzept Findorffstraße 



Bereich Schnitt D-D Höhe Grünbergstraße,  
Blick zum Findorfftunnel  (ll) 

26.04.2016 Verkehrskonzept Findorffstraße Folie 11 



Bereich Schnitt A-A Höhe Plantage,  
Blick zum Findorfftunnel (l) 

Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / des 
Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 

26.04.2016 Folie 12 Verkehrskonzept Findorffstraße 



Bereich Schnitt A-A Höhe Plantage,  
Blick zum Findorfftunnel (ll) 

26.04.2016 Verkehrskonzept Findorffstraße Folie 13 



26.04.2016 Verkehrskonzept Findorffstraße Folie 14 

Vorentwurf Anpassung Nebenanlagen 
Bereich Eickedorfer Straße bis Goesselstraße 
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26.04.2016 Verkehrskonzept Findorffstraße Folie 15 

Vorentwurf Anpassung Nebenanlagen 
Bereich Eickedorfer Straße bis Grünbergstraße 
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Findorffstraße 



Rainer Dammann 
- Ingenieurdienste Netz -  
0421 /988-1316 
dammann@hansewasser.de 

Vielen Dank 
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