
Der Sammler in der Findorffstraße 
(derzeitiger Stand des Projektes) 

Vorstellung vor dem Beirat 09.03.2016 

Herzlich Willkommen 



Agenda 

Betroffener Sammlerabschnitt 

Hydraulische Anforderungen an den neuen Sammler 

Sanierungsmöglichkeiten 

Entscheidung über die Sanierung 

Einflüsse auf den Baubeginn 
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Betroffener Sammlerabschnitt 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / 
des Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Hydraulische Anforderungen an den neuen Sammler 

Konventionelle Möglichkeit: 
• Wir ersetzen den Querschnitt, der bisher schon vorhanden war. 

Perspektivische Notwendigkeit: 
• Wir betrachten einen Zeitraum, der weit in die Zukunft reicht! 

Warum? 

• Der Findorfftunnel ist ein bekanntes hydraulisches Nadelöhr. 
• Wenn der Eisenbahntunnel neu gebaut wird, würde das dortige Rohr auf jeden Fall 

deutlich vergrößert werden. 
• Der Kanalbau dafür würde in neuer Lage unter den Gleisen hindurch abseits eines neuen 

Tunnels erfolgen. 

• Und damit  wäre auch der Sammler in der Findorffstraße zu vergrößern. 

• Der erforderliche Querschnitt wurde von hanseWasser berechnet und mit der 
Stadtgemeinde Bremen abgestimmt. 
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Sanierungsmöglichkeiten 

Variantenbetrachtung für grabenlose Bauweise 
• Die Resttragfähigkeit des Sammlers wurde mit tatsächlichen 

Bodenkennwerten und Mauerwerksfestigkeiten nachgerechnet. 

• Danach wären diese Techniken vorstellbar: 
• Schlauchliner (mit vorheriger Ertüchtigung des Sammlers zw. Plantage und Brandtstraße) 
• GFK-Großprofil 
• Wickelrohrverfahren 

• Anforderungen an die Vorflutsicherung 
• Bei Renovierung müsste eine Abwassermenge von 3.500 l/s umgepumpt werden. 
• Dafür wären drei Leitungen mit einem Durchmesser von 600 mm notwendig. 
• Zu klären wäre dafür: Stromverfügbarkeit für Pumpen, Baugruben für Pumpenvorlage 

Variantenbetrachtung für offene Bauweise 
• Entweder mit dem langfristig notwendigen Abflussquerschnitt  

(keine Nutzung des vorhandenen Profils) 
• oder als hydraulische Ergänzung zum renovierten Querschnitt  

(Nutzung des vorhandenen Profils) 
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Ausgewählte Sanierungsvariante 

Erst offener Kanalbau, dann Sanierung des vorhandenen Profils 
• Neubau eines Parallelkanals in offener Bauweise (DN1600/DN1800) auf  

ca. 570m Länge 

• Anschließende Renovierung des alten Sammlers mittels Schlauchlining auf  
ca. 540m Länge unter Nutzung des neuen Parallelkanals als Vorflutstrecke 

Ausführungsplanung, Ausschreibung und Beauftragung 
(Parallelkanal) 
• Bis Ende Juli 2016 

Bauzeit 
• Parallelkanal: Anfang August 2016 bis ca. Ende 2017 

• anschließend Renovierung des alten Sammlers (Dauer ca. 6 Monate) 
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Kanalneubau und Renovierung in der Findorffstraße 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / des 
Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Bereich Schnitt D-D Höhe Grünbergstraße,  
Blick zum Findorfftunnel  (l) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / des 
Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Bereich Schnitt D-D Höhe Grünbergstraße,  
Blick zum Findorfftunnel  (ll) 
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Bereich Schnitt A-A Höhe Plantage,  
Blick zum Findorfftunnel (l) 
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Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte / der Orthophotos / des 
Stadtplans mit Genehmigung der GeoInformation Bremen 



Bereich Schnitt A-A Höhe Plantage,  
Blick zum Findorfftunnel (ll) 
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Vorentwurf Anpassung Nebenanlagen 
Bereich Eickedorfer Straße bis Goesselstraße 
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Vorentwurf Anpassung Nebenanlagen 
Bereich Eickedorfer Straße bis Grünbergstraße 
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Findorffstraße 



Wer baut noch? 

BSAG baut am Bahnhofsvorplatz ab 23.06. für 2 Monate 
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Rainer Dammann 
- Ingenieurdienste Netz -  
0421 /988-1316 
dammann@hansewasser.de 

Vielen Dank 


