
29.10.2020 / Sitzung Ortsamt West

„Planungsstand Reislager und Silo“



Kellogg-Areal: Endbericht Rahmenplan



Kellogg-Areal: Endbericht Rahmenplan



Erster Entwicklungsschritt: Neu Stephani bis Geb. 25



Silo – Umnutzung zu einem Hotel und Büros



Silo – Mock Up Hotelzimmer



Silo – aktueller Stand

• Genehmigung für den Abbruch des sog. Gebäudes 7

• Sondierungsarbeiten an der Fassade zur Prüfung der Bestandssanierung

• Ausstehend: Baugenehmigung für die Gesamtmaßnahme

• Geplante Fertigstellung: Oktober 2022



Reislager

• Rückbau des Bestandsgebäudes

• Teilbaugenehmigung liegt für die Herstellung der Baugrube und die damit verbundene Kampfmittelsondierung vor

• Ausstehend: Baugenehmigung für die Gesamtmaßnahme

• Geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2022



Reislager



Vielen Dank! 

Johannes Aderholz

Überseeinsel GmbH

Auf der Muggenburg 30

28217 Bremen


