
 

 

„Osterfeuerberger Ring“ 
zwischen Auguststraße / Fleetstraße 

und Utbremer Kreisel 

 

Neubau der Verkehrsanlagen 

 

Bauablauf 

Die Straßenbauarbeiten in der Straße „Osterfeuerberger Ring“ werden in 15 

Bauabschnitten durchgeführt. Der Ausbau der einzelnen Bauabschnitte erfolgt gem.  

den nachfolgenden Verkehrslenkungsplänen. 

In Abhängigkeit zu den vorlaufenden bzw. parallel verlaufenden Kanalbauarbeiten 

ergeben sich für die Herstellung der Straßenbauarbeiten mehrere Teilbauabschnitte. 

Die genaue Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten ist in den  

Verkehrslenkungsplänen dargestellt und jeweils bei Ausführung mit dem AG bzw. der 

örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. 

 

1. Bauabschnitt: Provisorium (Herstellung Februar 2020) 

 

2. + 3. Bauabschnitt: Utbremer Kreisel (hinter BSAG-Haltestelle) Nordseite bis 

einschl. Einmündungsbereich Halligenstraße und vor Holsteiner Straße 

(Kanalbau:  02.03.2020 bis 30.09.2020) 

(Straßenbau:  15.06.2020 bis 30.10.2020) 

 

4. + 5 + 6. + 7 Bauabschnitt: Nordseite einschl. Einmündung 

Holsteiner Straße bis vor Fleetstraße 

(Kanalbau:   10.09.2020 bis 15.06.2021) 

(Straßenbau:  02.11.2020 bis 31.08.2021) 

 

8. Bauabschnitt: Nordseite Asphalteinbau 

(Straßenbau:  01.09.2021 bis 07.09.2021) 

 

 

 

 



 

 

9. + 10 + 11. Bauabschnitt: Südseite zwischen Fleetstraße bis vor 

Holsteiner Straße und hinter Holsteiner Straße bis vor Utbremer Kreisel 

(Straßenbau:  08.09.2021 bis 30.06.2022) 

 

12. + 13. Bauabschnitt: Südseite Übergangsbereich Fleetstraße, 

Holsteiner Straße und Utbremer Kreisel 

(Straßenbau:  01.07.2022 bis 08.11.2022) 

 

Ab 01.07.2022 bis Bauende 09.12.2022 Verkehrsführung „Einbahnstraße“ in 

wechselnden Richtungen 

 

14. Bauabschnitt: Südseite Asphalteinbau 

(Straßenbau:  01.09.2022 bis 15.09.2022) 

 

15. Bauabschnitt: Nordseite Übergangsbereich Utbremer Kreisel  

(Straßenbau:  09.11.2022 bis 09.12.2022) 

 


